



NYTTEPOENGBASERT USIKKERHETSVURDERING

HiT-møte 2017

JO HANNAY

SIMULA RESEARCH LABORATORY

Copyright © 2016 Jo Hannay

simula

Suksess med IT i offentlig sektor
(SMIOS)

Resultater av Simula/SMIOS- og HiT-undersøkelser

- De prosjektene som lykkes best har en kunde som er sterkt involvert i planlegging av nytte/nyttestyring underveis
 - Produkterteam som prioriterer backlog m.m.
 - Involvering av brukere og linje
- Nyttestyring er hyppig nevnt som suksessfaktor, utfordring og forbedringsområde i SMIOS-intervjuene
 - Ofte nevnt utfordring/forbedringsområde: Kvantifisere relasjonen mellom gevinster og epos/brukerhistorier
- Lite/ingen bruk av verktøy og teknikker som:
 - Verdimatrisen og prosessmodeller for nyttestyring
 - INVEST- og SMART-prinsippene for brukerhistorier
 - Innhenting og bruk av nytte-relatert feedback underveis
 - Rapportering og ledelsesoppfølging av oppnådd nytte underveis

Nyttestyre

- Hva da?
- Hva vil det si?

Lønnsomhetsanalyse

Nyttestyre tiltak/prosjekt

Tiltak/Prosjekt

Gevinst

Lønnsomhetsanalyse

Nyttestyre tiltak/prosjekt

Tiltak/Prosjekt

= produktemplate

Kravspesifikasjon

Minste levedyktige endring

Minste levedyktige produkt

Minimal viable change

Minimal marketable feature


Epos/Epic

Historier/stories


Gevinst

Lønnsomhetsanalyse


Nyttestyre tiltak/prosjekt




Nyttestyre tiltak/prosjekt




Nyttestyre tiltak/prosjekt




Nyttestyre tiltak/prosjekt



Nyttestyre tiltak/prosjekt



Nyttestyre tiltak/prosjekt



Lønnsomhetsanalyse


Nyttestyre tiltak/prosjekt




Tiltak/Prosjekt

Gevinst


Nyttestyre portefølje




Nyttestyre portefølje



Nyttestyre portefølje




Nyttestyre portefølje




Lønnsomhetsanalyse


Nyttestyre tiltak/prosjekt



Nyttestyre tiltak/prosjekt



Nyttestyre tiltak/prosjekt



Lønnsomhetsanalyse

Innsparte timer
(100 mill)

Virksomhetsmål
Planlagt Gevinst
(inkl. «myke»)

0,4

0,2

Saksbehandlingstid
ned 30%

Effektmål

21

2

5

Nyttepoeng

Tiltak/Prosjekt

Nyttepoeng

Som saksbehandler kan jeg ...

Kostpoeng

Lønnsomhetsanalyse

Bedre
omdømme
(like viktig)

Virksomhetsmål
Planlagt Gevinst
(inkl. «myke»)

Nyttepoeng

Saksbehandlingstid
ned 30%

Effektmål

Tiltak/Prosjekt

Nyttepoeng

Som saksbehandler kan jeg ...

Kostpoeng

Lønnsomhetsanalyse

Innsparte timer
(100 mill)

Virksomhetsmål
Planlagt Gevinst
(inkl. «myke»)

0,4

0,2

Saksbehandlingstid
ned 30%

Effektmål

21

2

Nyttepoeng

Tiltak/Prosjekt

23,30

Som saksbehandler kan jeg ...

3

Lønnsomhetsanalyse

Innsparte timer
(100 mill)

Virksomhetsmål
Planlagt Gevinst
(inkl. «myke»)

0,4

0,2

0,2

Effektmål

Saksbehandlingstid
ned 30%

x

y

Nyttepoeng

Tiltak/Prosjekt

Totale nyttepoeng: 211

Totale kostpoeng: 63

23,30	28,25	45,13	17,31	26,66	24,80	30,09	15,45
3 E3	5 E7	8 E2	5 E4	8 E8	8 E1	13 E5	13 E6

Lønnsomhetsanalyse

Innsparte timer
(100 mill)

Virksomhetsmål
Planlagt Gevinst
(inkl. «myke»)

0,4

0,2

0,2

Effektmål

Saksbehandlingstid
ned 30%

x

y

z

Nyttepoeng

Tiltak/Prosjekt

1 nyttepoeng = 0,36 mill
1 kostpoeng = 0,6 mill

4,69 1,80 E3	8,45	3,41 2,00 E7	10,24	3,41 4,80 E2	16,36	2,09 3,00 E4	6,28	2,01 4,80 E8	9,67	1,87 4,80 E1	8,99	1,40 7,80 E5	10,91	0,72 7,80 E6	5,60
--------------------	------	--------------------	-------	--------------------	-------	--------------------	------	--------------------	------	--------------------	------	--------------------	-------	--------------------	------

Lønnsomhetsanalyse

Innsparte timer
(100 mill)

Virksomhetsmål
Planlagt Gevinst
(inkl. «myke»)

0,4

0,2

0,2

Effektmål

Saksbehandlingstid
ned 30%

x

y

z

Nyttepoeng

Tiltak/Prosjekt

1 nyttepoeng = 0,36 mill
1 kostpoeng = 0,6 mill

4,69
E3

3,41
E7

3,41
E2

2,09
E4

2,01
E8

1,87
E1

1,40
E5

0,72
E6

Lønnsomhetsanalyse

Innsparte timer
(100 mill)

Virksomhetsmål
Planlagt Gevinst
(inkl. «myke»)

Usikker!

Saksbehandlingstid
ned 30%

Effektmål

Estimatusikkerhet


Tiltak/Prosjekt

Usikker!

Hendelsesusikkerhet

- Motstand mot endring
- Endring i strategiske føringer
- Dårlig treff på tilfredshet
-

Usikker! →



Estimatusikkerhet


(Trepunkt-estimater)

8,99
1,87 E1
4,80








1 nyttepoeng = 0,36 mill
1 kostpoeng = 0,6 mill

Mest sannsynlig (kravpoeng * realverdi)


Helt usannsynlig









Estimatusikkerhet (Trepunkt-estimater)





Hendelsesusikkerhet (trepunktestimater)



Hendelsesusikkerhet (trepunktestimater)



Monte Carlo for kost




Initial	37.8	0.6
MC p85	52.75	0.8373
MC p50	49.25	0.78175
MC p35	48	0.7619
PERT	44.8	0.71098

Usikkerhetsreservene for kost

- Konfidensnivåene kan benyttes til å bestemme usikkerhetsreservene, eksempelvis slik:

Figur 1 Sammenhengen mellom kjernebegrepene

(for nærmere definisjoner: se kapittel 3)



Nyttepoeng

Tiltak/Prosjekt

Uten usikkerhetsvurdering
1 nyttepoeng = 0,36 mill
1 kostpoeng = 0,6 mill


Optimistisk
1 nyttepoeng = ? mill
p35 kostpoeng = 0,76 mill

Mest sannsynlig
1 nyttepoeng = ? mill
p50 kostpoeng = 0,78 mill



Pessimistisk
1 nyttepoeng = ? mill
p85 kostpoeng = 0,83 mill

Lønnsomhetsanalyse



Usikker!

Effektmål

Saksbehandlingstid ned 30%

21

2

5

Nyttepoeng

Tiltak/Prosjekt

Usikker!

Estimatusikkerhet


8,99

Som saksbehandler kan jeg ...











4,80

Usikker!




Estimatusikkerhet (Trepunkt-estimater)





Estimatusikkerhet (Trepunkt-estimater)



Hendelsesusikkerhet (trepunktestimater)



Monte Carlo for forretningsverdi




Initial	76.50	0.36256
MC p65	66.75	0.31635
MC p50	65.5	0.31043
MC p15	61.25	0.29028
PERT	69.7	0.33017

Usikkerhetsreservene for forretningsverdi

Figur 1 Sammenhengen mellom kjernebegrepene

(for nærmere definisjoner: se kapittel 3)



Nyttepoeng

Tiltak/Prosjekt

Uten usikkerhetsvurdering
1 nyttepoeng = 0,36 mill
1 kostpoeng = 0,6 mill

Optimistisk
p65 nyttepoeng = 0,32 mill
p35 kostpoeng = 0,76 mill

Mest sannsynlig
P50 nyttepoeng = 0,31 mill
p50 kostpoeng = 0,78 mill



Pessimistisk
p15 nyttepoeng = 0,26 mill
p85 kostpoeng = 0,83 mill

Sensitivitetsanalyse

Uten usikkerhetsvurdering
1 nyttepoeng = 0,36 mill
1 kostpoeng = 0,6 mill

Tiltak/Prosjekt

Optimistisk
p65 nyttepoeng = 0,32 mill
p35 kostpoeng = 0,76 mill

Mest sannsynlig
P50 nyttepoeng = 0,31 mill
p50 kostpoeng = 0,78 mill



Pessimistisk
p15 nyttepoeng = 0,26 mill
p85 kostpoeng = 0,83 mill


Sensitivitetsanalyse

Tiltak/Prosjekt

Uten usikkerhetsvurdering
1 nyttepoeng = 0,36 mill
1 kostpoeng = 0,6 mill

Optimistisk
p65 nyttepoeng = 0,32 mill
p35 kostpoeng = 0,76 mill

Mest sannsynlig
P50 nyttepoeng = 0,32 mill
p50 kostpoeng = 0,82 mill



Pessimistisk
p15 nyttepoeng = 0,26 mill
p85 kostpoeng = 0,83 mill

Sensitivitetsanalyse

Tiltak/Prosjekt

Uten usikkerhetsvurdering
1 nyttepoeng = 0,36 mill
1 kostpoeng = 0,6 mill

Optimistisk
p65 nyttepoeng = 0,32 mill
p35 kostpoeng = 0,76 mill

Mest sannsynlig
P50 nyttepoeng = 0,34 mill
p50 kostpoeng = 0,81 mill



Pessimistisk
p15 nyttepoeng = 0,26 mill
p85 kostpoeng = 0,83 mill


Sensitivitetsanalyse

Tiltak/Prosjekt

Uten usikkerhetsvurdering
1 nyttepoeng = 0,36 mill
1 kostpoeng = 0,6 mill

Optimistisk
p65 nyttepoeng = 0,32 mill
p35 kostpoeng = 0,76 mill

Mest sannsynlig
P50 nyttepoeng = 0,36 mill
p50 kostpoeng = 0,86 mill



Pessimistisk
p15 nyttepoeng = 0,26 mill
p85 kostpoeng = 0,83 mill

Nyttepoeng

Tiltak/Prosjekt

Totale nyttepoeng: 211
Totale kostpoeng: 63

3	23,30	5	28,25	8	45,13	5	17,31	8	26,66	8	24,80	13	30,09	13	15,45
E3		E7		E2		E4		E8		E1		E5		E6	


Periodisere poengene

Tiltak/Prosjekt

3	23,30	E3
5	28,25	E7
8	45,13	E2
5	17,31	E4
8	26,66	E8
8	24,80	E1
13	30,09	E5
13	15,45	E6


Periodisere poengene

Tiltak/Prosjekt





Periodisere poengene

Tiltak/Prosjekt



Totalt:



Oppsummering

- Nyttepoeng i tillegg til kostpoeng!
- Bruk metoder for usikkerhetsvurdering også på nytte og forretningsverdi!
- Finn mest sannsynlig, optimistiske og pessimistiske verdier for kost- og nyttepoeng og plugg dem inn for å få styringsrammer for både kost og forretningsverdi!



Læring

- Sentralt: en eller annen måte å få til realverdier i henhold til pX.
-